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REPUBLIQUE FRANCAISE
TERRITOIRE DE BELFORT
COMMUNE DE GIROMAGNY
REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

DECISION N° 2025-058 Objet: Avenant 3 au marché n°24G016-
Date : 24/11/2025 recalibrage du Faubourg de Belfort

Affichage : 25/11/2025

Annexe : Avenant n°3

Vu la délibération n°4124 du 06 juin 2020 complétant I’article L2122-22 alinéa 26 du Code Général des
Collectivités Territoriales I’autorisant & prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Considérant que le marché relatif au recalibrage du faubourg de Belfort a été attribué a la sociéte
COLAS-Etablissement de Franche Comté Nord-RN 83- 90150 EGUENIGUE

Considérant qu’il convient de passer un avenant n°3 :

-Modification du réseau pluvial sur le Faubourg de Belfort pour un montant de 49 561,38 € HT soit
59 473,66 € TTC

-Prestations en moins-value pour un montant de - 18 845,00 € HT soit - 22 614,00 € TTC

Le Maire de la Commune de Giromagny décide :

Article 1 : De dire que cet avenant n’a ni pour objet, ni pour effet de substituer au contrat initial un autre
contrat, que 1’économie du contrat n’est pas bouleversée, et que ’objet du contrat reste le méme.

Article 2 : De dire que les conditions financieres de ’avenant sont les suivantes :
Montant initial du marché public :

= Tauxdela TVA:20%
=  Montant HT : 424 771,00 €
= Montant TTC: 509 725,2 €

Montant du marché public suite & avenant 2 (décision n°2025-030) :

= Tauxdela TVA:20%
= Montant HT : 452 506,70 €
=  Montant TTC: 543 008,04 €

Montant de [’avenant 3:
= Taux dela TVA :20%

= Montant HT: 30 716,38 €
=  Montant TTC: 36 859,66 €
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Nouveau montant du marché public :

= Taux dela TVA :20%
=  Montant HT : 483 223,08 €
= Montant TTC: 579 867.7 €

% d’écart introduit par I’avenant n°3 par rapport au montant initial du marché : 7.23%

Article 3 : Dire qu’en application des articles L410-1 2 L412-8 du Code des relations entre le public et
I'administration cette décision pourra faire 1’objet d’un recours :

° Gracieux, auprés de Monsieur le Maire dans un délai de deux mois & compter de la
réalisation de la derniére des formalités de publicité la rendant exécutoire (affichage,
publication ou notification, transmission au contrdle de 1égalité). L’absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut rejet du recours.

° Contentieux, auprés du Tribunal administratif de Besangon SIS 30 Rue Charles Nodier,
25000 Besangon par courrier ou sur le site Télérecours citoyen (www.télérecours.fr) dans
un délai de deux mois & compter de la réalisation de la derniére des formalités de publicité
la rendant exécutoire (affichage, publication ou notification, transmission au contréle de
1égalité) ou a compter de la décision implicite de rejet ou réponse explicite de rejet d’un

éventuel recours gracieux mentionné ci-dessus. 7
Le Maife,

Christian CODDET



